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• Evaluación de estado de deterioro y suciedad, acciones a 
corregirlo

• Limpieza interior
• Limpieza anclajes obsoletos en pozos accesos
• Preinstalación pozos accesos
• Señalización de un itinerario de paso hasta sala Paraíso 

utilizando una línea indicativa.
• Digitalización topográfica del recorrido
• Ficha instalación pozos acceso
• Memoria fotográfica estado inicial y una vez concluida 

esta fase para control de estado.
• Procedimiento solicitud visitas y autorizaciones
• Apertura a visitas.

PROGRAMA DE TRABAJO
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En la reunión de presentación del proyecto de Conservación y Regulación de Accesos 
a Sima de la Higuera, realizada el pasado día 11 de Noviembre de 2010 para todos 
los espeleólogos de la FERM en la Casa de Cultura de Pliego se establece el
programa preliminar de actuaciones en Sima de la Higuera de Pliego

La programación  de trabajo para poder abrir Sima de la Higuera a las visitas “reguladas” se 
va a realizar como a continuación se describe. Pero con la consideración de que las visitas 
serán de carácter especializado para espeleólogos o visitantes que reúnan las condiciones 
técnicas y de equipos para descender por los pozos de acceso.

Como prioridad se establece realizar un trabajo que permita acondicionar los pozos de 
entrada y el recorrido desde la entrada hasta la sala Paraíso, lugar mayoritariamente visitado, 
y establecer el sistema de solicitud de permisos.

En una segunda fase se procederá al estudio en detalle y aplicación de medidas 
conservadoras de la Zona A, piso superior o primeras salas.
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• Toda intervención que se va a realizar a Sima de la Higuera será
de nula alteración con el medio y estas acciones se realizarán 
para reducir el impacto que pueda tener  las visitas.

• Arreglo de puerta de acceso para evitar entradas NO controladas
• Limpieza y reinstalación de los pozos de acceso a la sima, 

preparado para facilitar el descenso.
• Plano y ficha de instalación con equipos necesarios de los pozos 

de acceso.
• Limpieza de interior pozos acceso hasta sala Paraíso
• Balizamiento recorrido hasta sala Paraíso
• Creación pagina Web con los servicios de solicitud de permisos, 

normas de acceso y calendario de visitas. 
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Arreglo de puerta de acceso para evitar entradas NO controladas

• Se realizaran actuaciones para 
acondicionar la puerta de entrada y evitar 
los acceso incontrolados:

• Soldadura de barras de hierro en huecos

• Verificación de estado
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Limpieza y reinstalación de los pozos de acceso a la 
sima, preparado para facilitar el descenso

• Limpieza de anclajes antiguos y obsoletos en los pozos 
de acceso a  sima.

• Reinstalación con “paraboles” de acero inoxidable.

• Instalación de placas inoxidables de anclaje en parabol 
para facilitar instalación de cuerdas de acceso
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Plano y ficha de instalación con equipos necesarios de los 
pozos de acceso

• Realización de plano de acceso a pozos de sima

• Ficha de equipos y materiales con disposición en sima 
para acceso a la misma.

• Edición fichas
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Limpieza de interior pozos acceso hasta sala Paraíso

• Realización de limpieza de restos externos desde base 
de pozos de entrada hasta sala Paraíso.

• Extracción de  restos al exterior
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Balizamiento recorrido hasta sala Paraíso

• Balizamiento recorrido horizontal se empleara hilo de 1 
a 2mm en color blanco o amarillo de fibra sintética que 
no genere creación de bacterias.

• Colocación de balización por medio de hitos de fibra sin 
elementos orgánicos.

• Cartelería discreta de seguimiento e indicaciones de 
recorrido.
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Creación pagina Web con los servicios de solicitud de 
permisos, normas de acceso y calendario de visitas.

• Creación de pagina Web, alojada en: 
www.cuevasdemurcia.com, www.espeleomurcia.es, 
www.pliego.org y Web CARM.

• Contenidos de información y trabajos en sima de la 
Higuera

• Contenidos de fichas de solicitud permisos

• Calendario de visitas programadas a sima de la Higuera
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Calendario de cumplimiento de programa.

• Fase de trabajo de acondicionamiento y Web, de 
Noviembre a Diciembre de 2010.

• Puesta en servicio al publico para visitas, principio de 
Enero 2011


